

เอกสารประกวดงานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะที่ 1 (แบบภูมิสถาปัตย์กรรม งานบุตดินถมดิน)

งวดที่	รายการ	ระยะเวลา (วัน)	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1	งวดที่ 1 จำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	40	15%	9,170,400.00
1.1	ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อเจ้าของสถานที่			
1.2	ส่งผังบุคลากรโครงการ แล้วเสร็จ			
1.3	ส่งแผนงานการดำเนินงานทั้งโครงการ แล้วเสร็จ			
1.4	จัดทำอาคารสำนักงาน และจัดโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ			
	งานก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ควบคุมงาน เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ ถ่ายสำเนา			
	แบบ ALL IN ONE ขนาด A3 ชนิดแยกภาค A4 และ A3			
1.5	วางผัง กำหนดค่าระดับ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณงานทั้งหมด			
1.6	ปรับพื้นที่ เคลียร์พื้นที่ทางเข้า-ออก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณงานทั้งหมด			
1.7	ขนย้ายเครื่องจักร แรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าพื้นที่พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน			
	ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา			
2	งวดที่ 2 จำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	60	20%	12,227,200.00
2.1	วางผัง กำหนดค่าระดับ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณงานทั้งหมด			
2.2	ปรับพื้นที่ เคลียร์พื้นที่ทางเข้า-ออก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณงานทั้งหมด			
2.3	งานบ่อน้ำ (ขุดดิน) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณงานทั้งหมด			
2.4	งานกุบเขา (ถมดิน) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณงานทั้งหมด			
2.5	งานขุดคลองไส้ไก่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณงานทั้งหมด			
	ให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา			

เอกสารงานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
ตำบลบางลูกเรือ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะที่ 1 (แบบภูมิสถาปัตย์กรรม งานบดดินถมดิน)

งวดที่	รายการ	ระยะเวลา (วัน)	ร้อยละ	จำนวนเงิน
3	งวดที่ 3 จำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ วางผัง กำหนดค่าระดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ปรับพื้นที่ เคลียร์พื้นที่ทางเข้า-ออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานบ่อน้ำ (ขุดดิน) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณงานทั้งหมด งานถนน (ถมดิน) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณงานทั้งหมด งานบุคดลองไล่ไก่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณงานทั้งหมด งานถมดินบริเวณที่ 1, 2, 3 และ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณงานทั้งหมด	60	20%	12,227,200.00
	ให้แล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา			
4	งวดที่ 4 จำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานบ่อน้ำ (ขุดดิน) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณงานทั้งหมด งานถนน (ถมดิน) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณงานทั้งหมด งานบุคดลองไล่ไก่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณงานทั้งหมด งานถมดินบริเวณที่ 1, 2, 3 และ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณงานทั้งหมด งานฝายทดน้ำ (ถมดิน) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณงานทั้งหมด	60	20%	12,227,200.00
	ให้แล้วเสร็จภายใน 220 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา			

เอกสารวางโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะที่ 1 (แบบภูมิสถาปัตย์กรรม งานบุตดินถมดิน)

งวดที่	รายการ	ระยะเวลา (วัน)	ร้อยละ	จำนวนเงิน
5	งวดที่ 5 จำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	80	25%	15,284,000.00
5.1	งานบ่อน้ำ (ขุดดิน) แล้วเสร็จ			
5.2	งานภูเขา (ถมดิน) แล้วเสร็จ			
5.3	งานขุดคลองไส้ไก่ แล้วเสร็จ			
5.4	งานถมดินบริเวณที่ 1, 2, 3 และ 4 แล้วเสร็จ			
5.5	งานฝ่ายหน้า (ถมดิน) แล้วเสร็จ			
5.6	ดำเนินการให้งานทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา			
5.7	งานรื้อถอนอาหารสำนักงาน ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ และมีหนังสือส่งมอบคืนพื้นที่			
	ต่อเจ้าของสถานที่ แล้วเสร็จ			
	ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับตั้งจากวันทำสัญญา			
	รวม 5 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น		100%	61,136,000.00